

20 년도 12 월 신입 전체 학습 플랜 개발팀 박서영 Lapply2635@gmail.com TOPCORE SYSTEM

전체 학습 플랜

12 월

주	일정	side study
1	프로그램 설치	javascript 기본기 잡기
2	TWBase 사용 및 UI 설계	
3	설계된 UI 기반 직접 구현 및 중간 발표	
4	설계된 UI 기반 직접 구현 및 마무리 발표	
5	토이 프로젝트를 위한 idea 탐색 (28 일 시작)	

1 월

주	일정	side study
2	토이 프로젝트 시작	미정
3	토이 프로젝트 중간 발표 및 정리	
4	토이 프로젝트 마무리 발표 및 정리	
5	27 일 수요일 발표 및 정리	

2020-12-01